



Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében megvalósuló vízügyi beruházások aktualitásai

Fülöp Szilárd

OVF

2018. Július 5.



Ágazati KEHOP források

- KEHOP-1.1.0 Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos tervezés, informatikai és monitoring fejlesztés (9.100 M)
- KEHOP-1.2.0 Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás (400 M)
- KEHOP-1.3.0 – 1.3.1 Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása (107.146 M)
- KEHOP-1.4.0 - Árvízvédelmi fejlesztések (153.005 M)
- KEHOP-1.5.0 - Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése (12.835 M)
- KEHOP-3.3.0 - Szennyezett területek kármentesítése (6.350 M)

~290 Mrd

Éves Fejlesztési Keretben (ÉFK) szerepelnek

Közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyek (1.3-3.3)



Feltételrendszer

- 272/2014 Kr. Szerint Kiemelt beruházás
- Kedvezményezettel együtt került kialakításra a felhívás (OVF, VIZIG, NFM)
- Elszámolhatóság ekkor került meghatározásra (gazdasági épület nem -> baromfi ól)
- Amit nem engedett az IH (korábbi felhívások alapján) az nem elszámolható (utiköltség, cafeteria, képzés-oktatás...)




A beruházások ütemezése 2016-2023 között I. – Státusz 2018.07.05

- Összesen 389 beszerzési/közbeszerzési/in-house eljárás kerül lefolytatásra
- OVF (277), VIZIG (111) vállalozási/megbízási/szolgáltatási szerződést köt
- Szerződés 267 db (26 kivitelezés)
- Ajánlat értékelés alatt 24 db (14 kivitelezés)
- Előkészítés 98 (15 kivitelezés)



A beruházások ütemezése 2016-2023 között II. – KEHOP forrásle hívás





A beruházási folyamatok

1. Beruházások szakmai (műszaki, jogi, pénzügyi) tartalmának meghatározása (PMT, mintaszerződés)
2. Forrásbiztosítás (NFM, ITM, BM)
 - Pályázat (**műszaki tartalom**)
 - Támogatói okirat
 - Kötelezettség vállalás
3. Beszerzések lebonyolítása
 - 2015. évi CXLI. Törvény (Kbt) 27. § (3) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a **közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi** szakértelemmel. A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles **felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót** bevonni.
 - 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 4. § (1) Építési beruházás esetén a Kbt. 27. § (3)-(4) bekezdése alkalmazásában a beszerzés tárgya szerinti szakértelemnek az építési beruházás tárgyában az adott szakterületen szerzett szakirányú felsőfokú végzettség fogadható el.
 - Mintaszerződésekkel dolgozunk – Építési (FIDIC ÁSZF+KSZF), Tervezési, Mérnök, Jogi stb.
4. Megvalósítás
 - Egy beruházás tartalma az 1-3 meghatározottak megvalósítását jelenti
 - **Amennyiben a támogatói, jogi, közbeszerzési, pénzügyi folyamatokban szabálytalanságot tapasztal (bárki) a beruházó ellen eljárás indítható**
5. Fenntartás



VIZITERV ENVIRON Kft.

- 2005.12.27 - alakulás – magánszemélyek
- 2016.12.22 – tulajdonos váltás – Magyar Állam (tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt.)
- 2018.06.26 – 1/2018 (VI. 25.) NVTNM rendelet - tulajdonosi joggyakorló OVF
- In-House konstrukció (Kbt. 9. § alapján a Kbt. Hatálya alól kikerül az OVF-VE)
- KEHOP (14 projekt 2017-2023)
 - Vízgazdálkodási létesítmények tervezése, engedélyeztetése
 - FIDIC szerződéses rendszer szerinti Mérnök, műszaki ellenőr
 - Vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT)
 - Árvízi Országos Kockázatkezelési Terv (ÁKK)



A beruházások dokumentálása

- Kvassay építés, kivitelező kiválasztása, műszaki elvárások
- Deák Ferenc zsilip – korábbi rekonstrukciók leírása
- Vízügyi Közlemények (on-line elérhető www.vizugyikozlemenyek.hu)
- 2005 óta hamarosan újraindulhat, a 2005-2018 közötti időszakot összefoglaló kötetek is megjelennek
- A 2007-2013 és 2014-2020 jelentős beruházásainak bemutatása, 50-100 év múlva is ismert legyen a megvalósítás körülménye, részletei
- KEHOP: Sió zsilip és leeresztő műtárgy, Mosoni, Tisza-Túr tározó, RSD stb.



Siófok - 2018





Néhány észrevétel

- Kommunikáció: Beruházó – Vagyonkezelő – Mérnök – Kivitelező - Támogató
- Változtatás, követelés, előre nem láthatóság
- Törekvések: Projektvezető, Lebonyolító is legyen MMK tag



Összefoglalás

- Az ágazati beruházások jelenlegi ütemezése szerint a következő 2 évben ~80 % készültség érhető el
- KEHOP: 51 ágazati beruházás bruttó ~ 300 Mrd összértékben, 2016-2023 között megvalósul (~390 beszerzési/közbeszerzési eljárás kerül lebonyolításra)
- In-House konstrukcióban tervezési és lebonyolítói szolgáltatásokat nyújt a VIZITERV Environ
- Vízügyi közlemények újraindulása
- Beruházások megvalósítása – változtatások, követelések



Köszönöm a figyelmet!