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Ivóvízminőség-javító program

tapasztalatok

Előadó: Baki Berta
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Helyzetkép NNK szerint

2020 végére arzén, bór vagy fluorid kifogásoltsággal 

érintett települések száma 10-re csökkent NNK jelentés 2021
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Ellentmondások

CSAK hálózati vízminőségi adatok figyelembe vétele

• 2 kút kevert vize üzemel – a jó tönkremegy? 

• nyári csúcsban nem elegendő az arzénmentes kút vize

• több kút van a településen több betáplálási ponttal, de az 

arzénes/ammóniás által ellátott területen nincs mintavételi pont

• enyhe műszaki átalakítások „ideiglenes” jelleggel – pl. Kisláng

• kis víztisztító berendezés üzemeltetése „ideiglenes” jelleggel –

jók az eredmények vagy mégsem?

Nem lesz rossz vízminőségi eredmény ≠ jó a víz minősége



4

„Szakszerű” üzemeltetés

Vízmű „szakszerűen” üzemeltet

mintavétel időpontja/helye az üzemeltetési rendhez igazítva

- Kisláng -



Nincs vízminőségi probléma (As = 9,8 μg/l )



Nincs határérték túllépés  nincs vízhordás elrendelés



Statisztika jó

Lehetett vízminőség-javító programban részt venni?
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„Szakszerű” üzemeltetés

NH4
+, NO2

-

Veszélyesebb az arzénnél - Methemoglobinémia

Vízmű mindent megtesz, hogy ne legyen NO2
- a hálózaton, de biztosak 

lehetünk benne, hogy nincs?

vízműtelep felhasználó hálózati mintavételi pont

NH4
+ 0,4 mg/l ? <0,1 mg/l     jogszabálynak

NO2
- 0,1 mg/l <0,1 mg/l         megfelel
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Nitrit tartalom változása azonos időpontban a hálózat különböző 

pontjain
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„Szakszerű” üzemeltetés

NH4
+, NO2

-

Üzemállapot módosítás vízműtelepen

víztorony ki- és bekapcsolási szint

szűrő visszamosatási gyakoriság

kimenő vízbe vegyszeradagolás vagy módosítása

Hálózati beavatkozások

folyamatos öblítés tűzcsapon

hálózati vegyszeradagolás kialakítása
Csősz nitrit monitorozás 
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„Szakszerű” üzemeltetés

As

Arzéntartalom változása azonos mintavételi helyeken más 

üzemállapot és fogyasztás esetén

(Hantos)
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üzemállapot: töltés, fogyasztás: csúcsfogyasztás
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„Szakszerű” üzemeltetés

As

Kisebb átalakítások, oxidáció megtörténjen a tárolókban

Hálózati átalakítás folyamatos vízmozgatás érdekében

Hálózati átalakítás legyen olyan terület, ahol a csapadék ki 

tud ülepedni és ezt a szakaszt gyakran kell öblíteni

Ha van vastalanító, akkor vasszulfát/vasklorid 

vegyszeradagolási pont kialakítás
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„Szakszerű” üzemeltetés

Több kút esetén higítás a jobb minőségűvel

jobb minőségű megsérül

megjavítás után változik a kitermelt víz minősége
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Helyzetkép NNK szerint

Fe, Mn

A kémiai paraméterek közül a fentiek mellett vas és

mangán esetén fordul elő országos szinten nagyobb

arányú kifogás (megfelelőség 90-95%), ezek a paraméterek

azonban az egészségre közvetlenül nem ártalmasak, csak

esztétikai (szín vagy íz) problémát jelentenek (9. ábra).

Jellemzően geológiai eredetűek, gyakran arzénnel és/vagy

ammóniummal együtt fordulnak elő nagyobb

mennyiségben. Ahol kiépült az arzén- vagy

ammóniumeltávolító technológia, ott a vas-mangán

mentesítést is megoldották, így ezek is egyre nagyobb

arányban megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.
NNK jelentés 2021

IGAR?      Fe, Mn, Na, keménység, csak ammóniamentesítés lehet 

Fe, Mn eltávolítás nem, szűrők nem épülhetnek!
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„Csak esztétikai (szín vagy íz) problémát jelentenek”

Másodlagos szennyeződés kialakulás a hálózaton

Rendszeres vízhordás lett elrendelve 3 településen (40-50 fő)
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Előkészületek

„Körültekintő” előkészítés: 15 év

elvi engedélyek: 2008 

vízjogi létesítési engedélyek: 2013

vízjogik hosszabbítása 1x, 2x, 3x

újratervezés, új vízjogi

kivitelezés megkezdése: 2022

befejezési határidő: 2022

Változatelemzés: helyi víztisztító ↔ távvezeték

„szakmai” szempontok:

bekerülési költség

üzemeltetési költség

másik önkormányzattal nem akarok együtt működni

nekem kell saját kút!
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Előkészületek

Tervezés

üzemeltetői egyeztetés - elején nem volt

üzemeltetői igények figyelembe vételének mértéke

nyilatkozat kiadása üzemeltető részéről 1-3 nap

tervmódosítás után sokszor: 

„küldöm a terveket, igazából semmi lényeges nem változott, és az 

üzemeltetői hozzájáruló nyilatkozat legkésőbb holnapra kellene”

Majd a kiviteli tervek készítése során kiderül, hogy kivitelező más 

tervet is mint az üzemeltető.

Tervek felülbírálata pályázatgazda szempontjából

ennyi pénz nincs rá, csonkítani kell a műszaki tartalmat

szakmailag nem engedélyezett technológiát megkerülő vezeték 

olcsóbb technológiák alkalmazása 

külön tartály, töltet, adagolók stb

hipózás olcsóbb, mint a klórgázadagolás kiépítése
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Előkészületek

Tervmódosítás

módosítás után gyors üzemeltetői hozzájárulás

2-3 év szünet 

háttérmunkát üzemeltető nem ismeri

Újabb adatszolgáltatás

üzemeltetőtől megtérülés elemzéshez, mert a régi már elavult 

(újabb 5 év telt el, bár a vízdíj nem változott, legföljebb a 

lakosszám csökkent)

2-3 év szünet

kivitelezési szerződések megkötése

Kivitelezés elkezdése

szűk határidők

első tervben meghatározott költségek

üzemeltető által nem ismert tervcsonkítások
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Felmerülő problémák

• Íróasztal nem szerepelt a tervben, a felügyeleti 

számítógépet a földre tesszük

• Csak az épület egyik felében lesz munkavégzés, ezért a 

fűtést, nyílászárókat csak ott lehet korszerűsíteni

• A tartaléknak tervezett kutat el kell tömedékelni

• Nem lehet a technológát megkerülni

• Hipózással kell az ammóniamentesítést végrehajtani

• Az új kút nem sok vasat tartalmaz, ezért a törésponti 

klórozást vastalanító nélkül kell megvalósítani

• Új kútban a nátrium határérték fölötti, a kivitelezés után 

az sem lehet határérték fölött, de erről nem ad ki 

nyilatkozat se NNK, se népegészségügy, se Hatóság, 2-3 

hónap egyeztetés, végül ITM engedélyezi
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Felmerülő problémák

• Új kút próbafúrás alapján valószínű magasabb 

arzéntartalmú mint a meglévő, ezért ismét 1 év szünet a 

probléma kezelésére

• 3. kötet mást tartalmaz, mint az 5. 

• Dekant vízben sem lehet az As 10 μg/l felett (ez maradt 

véletlenül az engedélyben, tehát ezt kell betartani –

hogyan?)

• Víztisztítómű elkészült, de csak csökkenti az As-t vagy 

NH4
+-t  - megfelel így?

• Kivitelezés teljes hossza 300 nap, próbaüzemi előírás 6 

hónap

• Elszabadult árak szerződéskötés időpontjához képest

• Hálózattisztítás alatt mit lehet érteni?

szivacsozás vagy csak öblítés, szivacsbeadási idom↔tolózár
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térkép
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Jó lenne víztisztítómű

Vas,  Mangán - min. 17 település a Fejérvíznél  országosan mennyi lehet?

Alap,   Alsószentiván,   Baracska,   Ercsi, Ercsi-Sínatelep,   Göböljáráspuszta,   Cece, 

Kajászó (Tordas, Gyúró), Martonvásár,   Nagyhörcsök, Nagykarácsony,   Kislók, 

Rétszilas,   Felsőkörtvélyes,   Sárkeresztúr,   (Sárszentágota),  Sárbogárd,  Vajta,
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A Pápai vízmű szolgáltatási területén mi is a helyzet?

Ammónia  és/vagy  Nitrit

Elkészült:

Kemenesszentpéter – önálló víztisztítómű

Magyargencs

Marcalgergelyi

Vinár

Szergény

Kemeneshőgyész

Mihályháza

Jó lenne:

Vaszar  – regionálishoz csatlakozás

Takácsi – regionálishoz csatlakozás

Pálháza

Mátyusháza

Gyulamajor

Vas, mangán

Gecse

Nemesszalók
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Megjavul-e az ivóvíz a kivitelezés után?

Nem lesz színe

Nem lesz szaga (esetleg enyhe klórszag)

Nem lesz egészségre ártalmas
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Vízminőség-javítás után

Lesz aki üzemelteti?

Van miből üzemeltetni?

Irányítástechnika korszerűsítése megfizethető lesz?

Belső hálózatokkal mi lesz?

25%
43%

69%

75%
57%

25%

6%

kint rossz, bent rossz
kint jó, bent rossz
kint jó, bent jó

Lakossági panaszok

Szín, szag, íz paraméterekre vizsgálva 

(6 év vizsgálati eredményei)

Bakteriológiai és biológiai 

paraméterekre vizsgálva 

(6 év vizsgálati eredményei)

Esettanulmány

bakteriológiai és biológiai 

paraméterekre vizsgálva
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Jövőbeli kilátások?

Ellátásbiztonság, vízminőség

1 vagy 1+1 kutas rendszerek

Régi vas- és mangántalanítók

energiahatékonyság

vízpazarlás

vízbiztonság

Térségi vízellátó rendszerek

hidraulikai viszonyok (nem körvezetékes)

egy betáplálási lehetőség

Hálózatok

anyaga, kora

hidraulikai viszonyok (ágvezeték)

Üzemeltetés korszerűsítés

nyomásmenedzsment

víztakarékosság (víztisztítók, hálózati szivárgás)
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Szemléletformálás

Személyes történet

Fogyasszuk bátran a csapvizet – idén kb 60 előadásom volt

Egy melegvizes fürdőben a kiírás szerint:

a csapvíz nem fogyasztható

nem tudtam meg miért

BME valamelyik régi épületében egy kiírás szerint:

a csapvíz nem fogyasztható

sok-sok telefonálás után tudtam meg miért
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Köszönöm figyelmüket!


